

ACCOMPAGNEMENT ET STRUCTURATION DES PÊCHEURS DE CREVETTES POUR LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU, UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DURABLE AUTOUR DU PARC NATIONAL CAMPO MA'AN

N°: CMR/SGP/OP7/Y3/CORE/IW/2023/03



Rapport d'Avancement N°1

Par Fondation camerounaise de la terre vivante (FCTV)

Juillet à Décembre 2023

Annexe C (suite)

Date:	Décembre 2023
De:	Aimé KAMGA FOGUE, Program Assistant GEF SGP
A:	Mouamfon Mama, Coordonnateur des Programmes, FCTV
Copie à:	Aimé KAMGA FOGUE, Program Assistant GEF SGP
Sujet:	Rapport d'Avancement du projet

Numéro du Projet:	CMR/SGP/OP7/Y3/CORE/IW/2023/03
Nom du Projet:	Accompagnement et structuration des pêcheurs de crevettes pour la gestion des ressources en eau, une pêche responsable et durable autour du Parc National Campo Ma'an
Nom de l'Organisation Bénéficiaire de la Subvention:	Fondation Camerounaise de la Terre Vivante (FCTV)
Personne à contacter au sein de l'Organisation Bénéficiaire:	Mouamfon Mama
Valeur du Projet:	22 858 dollars
Date de commencement du Projet :	30/05/2023
Rapport n° :	01

Rapport d'Avancement du Projet :**A. Résumé de l'état d'avancement du projet**

Conscient des enjeux de la gestion durable des ressources naturelles dans tout processus de développement, le Cameroun, depuis des décennies déploie des efforts appréciables pour une prise en compte réelle de ce concept dans l'élaboration des politiques et stratégies nationales de développement. L'approche stratégique adoptée par le Cameroun dans son agenda 2030 consiste, entre autres à associer tous les acteurs concernés dans le processus d'instauration de la conscience environnementale, tout en mettant un accent sur l'approche genre. Dans cette perspective, les administrations, les décideurs, le secteur privé, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les structures traditionnelles, etc. sont à la fois les acteurs et les cibles. De ce fait, d'après le Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales : *La crevette est le principal produit d'exportation de fruits de mer et contribue largement à la croissance économique et aux revenus de nombreux foyers camerounais.* Forte d'une production annuelle estimée à 4 200 tonnes pour la pêche industrielle et plus de 1 000 tonnes pour la pêche artisanale, et employant environ 1 800 personnes, essentiellement des jeunes, la chaîne de valeur de la crevette pèse environ 30 millions de dollars par an et profite à tous les acteurs impliqués – pêcheurs industriels et artisanaux, transformateurs, grossistes et détaillants au Cameroun. Le fort potentiel de croissance de la pêche à la crevette au Cameroun doit aller de pair avec la durabilité. La productivité et la compétitivité du secteur crevettier au Cameroun sans compromettre les stocks et l'environnement est un excellent exemple du développement durable. La pêche à la crevette est une activité très prisée dans la communauté de Mabiogo et occupe une des places fortes de la production de crevette sur le fleuve Ntem autour du Parc National

Campo Ma'an (PNCM). Près de 10 tonnes y sont débarquées chaque année. Dans ce contexte, la Fondation Camerounaise de la terre vivante (FCTV) qui met en œuvre le présent micro-projet sur la période du 31 Mai 2022 au 30 Octobre 2024 s'est vue octroyer un micro financement par le Programme de Microfinancements du Fond pour l'Environnement Mondial (PMF/FEM) réalisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et exécuté par le Bureau des Services d'Appui aux Projets des Nations Unies (UNOPS).

L'objectif général du micro-projet est d'améliorer la gestion des ressources en eau par une pêche responsable et durable à travers la valorisation de la chaîne de valeurs de la pêche aux crevettes par les femmes et peuples autochtones de Mabiogo gage de leur autonomie et de conservation de la biodiversité du Parc National de Campo Ma'an Arrondissement de Campo.

Pour cette première phase du projet allant du 31 Mai au 31 Décembre 2023 les activités menées dans l'atteinte de l'objectif visé par le projet ont conduit aux résultats suivant:

50 pêcheurs et 165 membres de la communauté sur les codes de conduites d'une pêche responsable et durable, 01 comptoir de commercialisation des produits de pêche (crevettes et poisons) à base des bambous de chine, bois et toles présent dans la localité ; 500 nasses à la disposition des pêcheurs ; plus de 20 gilets artisanaux et 04 gilets modernes mis à disposition des pecheurs ; 04 unités d'élevage des escargots mise en place et 01 unité renforcée au sein des communautés contenant 400 géniteurs mis en place et en cours de nutrition à Mabiogo; 150 hommes, femmes et jeunes formés aux techniques de production et de gestion de l'élevage des escargots ; 15 femmes et jeunes sont préparés à la formation en technique de domestication des PFNL et techniques d'agroforesterie. 01 étude d'évaluation du potentiel économique de la production des crevettes au sein des communautés riveraines du Parc National Campo est en cours avec le concours d'un jeune stagiaire professionnel; des images et vidéos pour 01 film documentaire tout au long du projet sur les activités de pêche aux crevettes sont collectées et se poursuivent ; 01 Gic des pecheurs de crevettes de Mabiogo (PeCreMa) mis sur pied et en cours d'immatriculation.

B. Activités programmées et menées à terme pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu et résultats obtenus

RAS

1. Activités programmées mais non menées à terme pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu et justification du retard

1. Activité N°1.1 : Concertation et Présentation des plans de structuration de la chaîne de valeurs des activités de pêche aux crevettes pour soutenir l'économie locale et gérer durablement les ressources du Parc.

Au démarrage du projet, une réunion a été organisée à Mabiogo le 29 juillet 2023 avec l'ensemble de la communauté et en présence des représentants des administrations cibles (Service de la conservation du MINFOF et la Délégation d'Arrondissement du MINEPIA à campo. Au cours de cette rencontre, le projet validé a été présenté ainsi les articulations prévues pour la structuration de la chaine de valeur envisagée. Des avis ont été recueillis en

fonction des évolutions du contexte et réflexion au sein de la communauté. Des orientations pour une meilleure insertion du projet restant possible au cours de l'implémentation après avis de l'équipe de GEF Small grants. Cette rencontre en plus des correspondances adressées aux administrations et autorités locales, à vue la participation directe et indirecte de près de 200 personnes qui ont été informées sur la conservation communautaire des ressources naturelles autour et dans le PNCM visée par le microprojet.

2. Activité N°1.2 : Sensibilisation des pêcheurs et communautés locales sur l'importance d'une pêche responsable et durable dans leur activité de pêche quotidienne et leur implication.

Cette activité qui se fait au quotidien à travers les échanges sur le terrain, a été marquée par l'organisation d'une session d'échange entre l'équipe de mise en œuvre du projet accompagnée par le Délégué d'Arrondissement du MINEPIA à Campo. Cette rencontre a eu lieu à Mabiogo le 20 Décembre 2023. La rencontre à vue la participation directe de 30 personnes dont 17 hommes 11 Femmes et 02 jeunes. A travers les plaques d'information posées dans le village et ses environs, plus de 200 personnes seront touchées par les messages de sensibilisation. Le livret déjà produit ainsi que d'autres en préparation tout comme de nouveaux poster en préparation permettront d'accroître ce nombre.

3. Activité 1.3 : Formation des femmes et jeunes dans la création des parcelles agroforestières pour la sécurisation des berges des cours d'eau

Avec le démarrage des défrichements des parcelles de champs dans le village, une session d'information et de planification a été organisée à Mabiogo le 21 décembre 2023 afin de discuter sur l'approche à utiliser pour la mise en place des parcelles agro forestières. Le choix des plants par les bénéficiaires a été porté sur les citronniers, pruniers/safoutiers et avocatiers qui pour eux sont des fruitiers économiquement porteurs grâce à leur cycle de production moins long. On y ajoute les papayers pour servir la cause de l'élevage des escargots car ces derniers consomment en majorité les papayes et feuilles de papaye. L'équipe projet a passé la commande des premiers plants auprès des fournisseurs. Les plants de citronniers seront fournis par les membres du GIC PeCreMa sur place à Mabiogo car ce village comme d'autres au voisinage sont le creuset des vergers de citronniers. Il a été convenu que chaque bénéficiaire enrichira sa plantation avec les fruitiers qui seront ainsi mis à leur disposition. Ont pris part à cette rencontre, 10 membres du GIC.

4. Activité N°2.1 : Formation des pêcheurs de crevettes en bonne pratique de pêche et à la fabrication des gilets de sauvetage à base de bouteilles plastiques et des nasses à bases de rotins

Au courant des mois d'août et septembre 2023, plusieurs sessions de formation ont eu lieu notamment les 25 Août et 20 Septembre. L'équipe de FCTV a organisé la session de formation en fabrication des gilets de sauvetage artisanaux à base de bouteilles plastiques. Ont pris part à cette formation, 14 hommes et 13 Femmes. Après la formation, il a été dénombré plus de 20 gilets fabriqués avec les bénéficiaires.

La formation sur la fabrication des nasses a été faite en se basant sur les connaissances locales. Les femmes plus âgées avec une expérience avérée en fabrication de nasse ont appris aux plus jeunes le tissage des nasses. Par la suite, les nasses ont été tissées par les membres

du GIC et livrées à l'équipe projet pour une mise à disposition des pêcheurs de crevettes. Ainsi, 500 nasses ont été fabriquées localement.

5. Activité N°2.2 : Mise à la disposition des pêcheurs formés des outils de pêches aux crevettes (nasses) ainsi que les équipements de protection pendant leurs activités de pêche

Les nasses fabriquées sous la supervision du bureau du GIC PeCreMa, dans le cadre de la structuration des pêcheurs ont été rassemblées et la distribution organisée en date du 2023. 50 pêcheurs ont ainsi bénéficiés chacun de 20 nasses ainsi 50 gilets de sauvetage artisanal et 5 gilets moderne qui ont été mis à la disposition du GIC.

6. Activité 2.3: Appui à la formation des hommes et femmes à la gestion des eaux souterraines et installation de puits communautaire

Des échanges ont eu lieu avec les responsables du village en date du 21 Décembre 2023 afin d'envisager à l'approche de la fin de la saison sèche, des aménagements possibles. Il a été noté que le village dispose de plusieurs puits aménagés et réhabilité récemment. Il est prévu la construction d'un autre puits au niveau de la chefferie par la mairie. Les responsables du village sollicitent la réhabilitation de deux sources jadis aménagées par la SNV. L'équipe projet a saisi un spécialiste en aménagement des systèmes hydrauliques afin d'évaluer la faisabilité. Les travaux sont projetés pour la fin de la saison sèche aux environs du mois de Février et Mars 2024.

7. Activité 2.4 : Accompagnement des pêcheurs à la valorisation de crevettes et à la structuration de l'activité

Cette activité a commencé par l'organisation des pêcheurs pendant les mois d'aout et septembre 2023. Cette organisation a abouti à la mise sur pied du GIC des pêcheurs de Crevettes de Mabiogo. Le dossier d'inscription déposé à la Délégation Départementale MINADER-Océan, est actuellement en étude à la délégation Régionale du MINADER-SUD (Ebolowa). L'équipe projet étant convaincue que toute structuration commence par l'existence d'une structure légalement constituée. Des outils de communication ont été confectionnés (flyers) pour annoncer la disponibilité des crevettes en vente par le GIC. L'équipe de mise en œuvre du projet a rencontré les vendeurs du marché de Mfoundi et des échanges se poursuivent.

8. Activité 2.5 : Construction et aménagement d'un comptoir de commercialisation des produits de pêche (crevettes et poisons) à base des bambous de chine et rotins

La construction du comptoir a commencé par la mise à disposition d'un espace par le chef du village sur la demande du GIC. Un plan de construction a été arrêté avec les membres du GIC et un technicien local a été assigné à la tâche. Le comptoir a une dimension de 5 m x 6 m avec toiture en tôles, élévation en bois (Madrier, lattes et planches) puis bambou de chine. Actuellement le comptoir est déjà construit en ce qui concerne les gros œuvres.

9. Activité N°2.6 : Réalisation d'une étude sur évaluation du potentiel économique de la production des crevettes au sein des communautés riveraines du Parc National Campo Ma'an

L'étude a commencée avec la campagne de pêche au mois d'octobre 2023 et se poursuit actuellement. Un protocole de travail a été développé et Des fiches de collecte de données sont disponibles sur le site. Un stagiaire fait des descentes de collecte de données sur le terrain chaque mois. Il est en train de compiler les données et rédige au fur et à mesure.

10. Activité N°3.1 Formation des hommes, femmes et jeunes aux techniques de production et de gestion de l'élevage des escargots et à la fabrication des savons à base des baves des escargots

Une session de formation a été organisée à Mabiogo les 22 septembre et 18 octobre 2023. La formation a vu la participation de 30 Hommes et 20 Femmes. La formation théorique a été suivie par les démonstrations pratiques avec une caisse de démonstration. Elle se poursuit actuellement avec le suivi de 05 escargotières sur site. Il faut noter que cette activité est nouvelle au sein de la communauté bien qu'une femme l'ayant déjà pratiquée par le passé. Une semaine avant le démarrage de la formation, nous avons noté qu'il y a eu une autre formation faite par une autre structure sans accompagnement en quantité. Cela a contribué à mieux consolider l'idée de l'élevage des escargots au sein de la communauté. Au cours de la formation, il a été décidé de façon consensuelle avec les bénéficiaires vue les sensibilités au sein de la communauté, de disposer les escargotières par secteurs. Ainsi a été défini 04 secteurs (A, B, C et D)

11. Activité N° 3.2. Accompagnement et construction des unités d'élevage des escargots au sein des communautés locales du Parc et fabrication des savons à base des baves des escargots

Après la formation théorique et pratique, a suivi la construction des escargotières. Un plan de fabrication a été élaboré. Un menuisier local a été proposé par le GIC. Le matériel a été mobilisé et mis à disposition du technicien. Des escargotières ont été fabriquées. Chacune disposant de 02 caisses pour un total de 08 caisses disposées dans les quatre secteurs. Une autre escargotière d'un particulier initié quelques jours avant le démarrage de notre activité a été renforcé par le projet en aliment et géniteurs.

12. Visibilité/Communication/partage de connaissance

Des supports de communication ont été produits afin de faciliter la visibilité du projet et en particulier le partenaire financier (GEF/SGP). Actuellement, une grande plaque du projet a été produite et implantée à Mabiogo ; 04 petites plaques produites indiquant des secteurs (A, B, C et D) abritant des unités d'escargotières et une indiquant le comptoir de commercialisation des produits halieutiques ; 10 plaquettes portant des informations de sensibilisation sur la gestion durable et responsable de la ressource naturelle ; 03 banderoles ; un film documentaire en cours de réalisation et 100 t-shirts produits. Le site de FCTV en cours de structuration a une page dédiée au micro-projet. Un livret de sensibilisation sur la pêche responsable et durable est produit.

2. Activités programmées et devant être menées à terme pendant la période sur laquelle portera le prochain compte-rendu**1. Activité N°1.1 : Concertation et Présentation des plans de structuration de la chaîne de valeurs des activités de pêche aux crevettes pour soutenir l'économie locale et gérer durablement les ressources du Parc.**

Nous poursuivrons cette activité qui bénéficiera des informations pertinentes qui seront issues de l'étude actuellement en cours (**Activité N°2.6**). Les informations issues aussi de la campagne de marketing actuellement en cours auprès des fournisseurs de crevettes et revendeurs à Yaoundé et Douala donneront aussi une meilleure orientation. Des séances de travail avec le GIC PeCreMa et essais de vente donneront une ou deux meilleures pistes pour améliorer la

chaîne de valeur actuelle (potentiels partenaires, matériels nécessaires pour faciliter la conservation et vente).

2. Activité N°1.2 : Sensibilisation des pêcheurs et communautés locales sur l'importance d'une pêche responsable et durable dans leur activité de pêche quotidienne et leur implication.

Afin d'accroître la compréhension des communautés locales sur l'importance d'une pêche responsable et durable, nous allons davantage sensibiliser les autres communautés bénéficiaires du projet qui n'ont pas été prises en compte dans la première phase du projet pour qu'ils s'impliquent dans les activités du projet. Les manuels produits au courant du mois décembre seront distribués et des posters affichés aux endroits stratégiques à Mabiogo et dans la ville de Campo ainsi que pendant le tournoi de football prévu pour juillet-août 2024 (pendant les vacances).

3. Activité 1.3 : Formation des femmes et jeunes dans la création des parcelles agroforestières pour la sécurisation des berges des cours d'eau

Les jeunes, femmes et hommes du village seront formés sur les techniques de domestication des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et les fruitiers tel que convenu lors de la session d'échange du 21 Décembre et mettre en pépinière quelques PFNL (Mangrove sauvage). Les espaces en préparation pour les futurs champs de 2024 recevront les plants qui sont pour une première partie déjà commandée.

4. Activité N°2.1 : Formation des pêcheurs de crevettes en bonne pratique de pêche et à la fabrication des filets de sauvetage à base de bouteilles plastiques et des nasses à bases de rotins

Cette activité se poursuivra pendant la campagne de pêche en cours. Elle se basera sur les observations faites sur l'activité par l'équipe projet accompagnée de l'équipe de la délégation du MINEPIA-Campo. Des modules de formation en bonne pratique de pêche seront élaborés ainsi que les sessions de formation à mabiogo seront planifiées et réalisées.

5. Activité N°2.2 : Mise à la disposition des pêcheurs formés des outils de pêches aux crevettes (nasses)

Ayant déjà fourni aux pêcheurs des nasses et des filets de sauvetage au cours de la première phase, il sera question de renforcer ce matériel pour le compte de la prochaine saison. Le projet envisage renforcer en matériel de conservation de crevettes fraîches. Cette situation a été évoquée à plusieurs de nos échanges compte tenu des difficultés à obtenir la glace à tout moment sur place.

6. Activité 2.3: Appui à la formation des hommes et femmes à la gestion des eaux souterraines et installation de puits communautaire

Cette activité se poursuivra par la réhabilitation des 02 sources d'eau au village Mabiogo (à la fin de la saison sèche, mai –juin 2024) et la fourniture du matériel de potabilisation de l'eau de consommation. Une campagne de sensibilisation à l'utilisation de l'eau et à la potabilisation de l'eau de consommation sera organisée à l'occasion de la sortie des posters, livrets et affiches.

7. Activité 2.4 : Accompagnement des pêcheurs à la valorisation de crevettes et à la structuration de l'activité

Cette activité se poursuivra avec le suivi du dossier de création du GIC au niveau de la Délégation Régionale du MINADER-Sud. L'équipe projet étant en contact avec le Chef service COOP GIC régional. Les résultats des recherches actuellement en cours afin de proposer la meilleure option d'amélioration de la chaîne de valeur seront partagées avec les membres du GIC et des essais seront faits. Le matériel nécessaire pour l'amélioration de la chaîne sera mis à la disposition du GIC dans la limite des moyens disponibles.

8. Activité 2.5 : Construction et aménagement d'un comptoir de commercialisation des produits de pêche (crevettes et poissons) à base des bambous de Chine et rotins

Les gros œuvres presque achevés, les travaux de finition du comptoir vont se poursuivre et sont achevés au courant de la seconde période de mise en œuvre du micro projet.

9. Activité N°2.6 : Réalisation d'une étude sur évaluation du potentiel économique de la production des crevettes au sein des communautés riveraines du Parc National Campo Ma'an

La collecte des données étant en cours sur le terrain avec la campagne de pêche actuelle, les données seront alors analysées lors de cette seconde période de mise en œuvre du projet. Le rapport sera produit et un article sera publié et diffusé.

10. Activité N°3.1 Formation des hommes, femmes et jeunes aux techniques de production et de gestion de l'élevage des escargots et à la fabrication des savons à base des baves des escargots

Cette activité va se poursuivre avec le suivi des escargotières mises en place lors de la première période de mise en œuvre du microprojet. un accent sera mis sur la formation en extraction de bave d'escargot. Cette bave permettra de préparer la formation et la production du savon à base de bave d'escargot comme prévu par le projet.

11. Activité N° 3.2. Accompagnement et construction des unités d'élevage des escargots au sein des communautés locales du Parc et fabrication des savons à base des baves des escargots

En fonction de l'évolution sur le terrain après le suivi en cours des activités et du niveau d'implication des bénéficiaires, il est prévu le renforcement des escargotières en géniteurs et matériel d'élevage. Il sera organisé une session de formation en fabrication de savon à base de bave d'escargots.

12. Visibilité/Communication/partage de connaissance

La visibilité sera renforcée à travers la production d'un film reportage du projet. Les photos et vidéo sur les réalisations concrètes du projet seront complétées. la page du projet sur le site web de FCTV sera mis à jours avec les informations sur les réalisations concrètes du projet. Pendant cette seconde phase, les réalisations seront plus palpables pour toutes les activités engagées depuis le début de la mise en œuvre du microprojet. un calendrier et agenda sont en cours de montage avec les premières images du projet et seront distribués dès janvier 2024.

13. Expériences, enseignements appris et difficultés rencontrées pendant la période sur laquelle porte le compte-rendu

1. Les expériences acquises par les jeunes assistant de mise en œuvre du projet sont entre autres la capacité d'écoute auprès des autorités administratives et locales ; expertise en animation communautaire et de la maîtrise en soi ; très outillés dans la planification et la mobilisation communautaire ; capable de collecter, analyser et traiter les données ; maîtrise de l'outil informatique et la rédaction des rapports. 1 expérience acquise est la capacité d'établir des relations de confiance avec les membres de la communauté, l'aptitude d'être attentif à leurs préoccupations et les aide à trouver des solutions qui répondent à leurs besoins, développement d'un sens de patience.

2. Les enseignements appris sont ceux de la nécessité de toujours informer au préalable des autorités ou autres partenaires de développement et communautés locales impliqués dans le projet avant une descente sur le terrain ; important de présenter et recueillir des avis de chaque partie prenante du projet avant la mise en œuvre car il y a des évolutions du contexte entre les discussions antérieures qui ont conduit à la formulation du projet et sa mise en œuvre ; réaliser les activités qui répondent aux besoins des communautés qui parfois changent en cours d'exécution (actuellement, au lieu du fumage des crevettes les bénéficiaires orientent le souhait vers la conservation des crevettes fraîches au niveau du village, surtout la mise à disposition des glaçons pour encourager les acheteurs à venir sur place) ; impliquer des bénéficiaires et des sectoriels dans la mise en œuvre des activités ; effectuer des suivis continus.

3. Les difficultés rencontrées sont pour la plus part celles dont les communautés riveraines endurent au quotidien notamment le mauvais état des routes ; difficultés d'acquérir tous les matériaux pour la mise en œuvre du projet au niveau local ; obligation de prendre en compte la disponibilité des bénéficiaires et des saisonnalités des activités qui ne facilite pas la planification initiale du projet qui doit être adaptée afin d'avoir l'acceptabilité du projet. Il faut aussi noter les attentes diverses des parties prenantes dans la structuration de chaîne de valeur de crevette sur la question de conservation post capture (fumage et conservation à frais), le prix de vente de crevette au niveau du village qui décourage les revendeurs qui leur a été proposé par l'équipe de la FCTV ; les informations selon lesquelles il y aurait consommation des escargots par les bénéficiaires.

14. Facultatif : le Bénéficiaire peut joindre des documents justificatifs supplémentaires et/ou des photos

1.A. Formation théorique et pratique en élevage des escargots



Installation des escargotières



Suivi des escargotières entretenues par les bénéficiaires





Séance de sensibilisation sur la pêche responsable, prise de parole du Délégué d'arrondissement du MINEPIA Campo



Distribution des T-shirt au niveau local



2. Récépissé de dépôt du dossier du GIC à la Délégation Départemental de l'Océan

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ***** MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ***** DELEGATION REGIONALE DU SUD ***** DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OCEAN ***** SECTION DEPARTEMENTALE DU REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES ET GROUPES D'INITIATIVES COMMUNES *****	REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Land ***** MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ***** SOUTH REGIONAL DELEGATION ***** DIVISIONAL DELEGATION OF OCEAN ***** DIVISIONAL SECTION OF COOPERATIVES SOCIETIES AND COMMUNITATIVE GROUP UNIT OF OCEAN *****
---	---

N° 066/23/R/MINADER/DRS/DDADER-OC/SDR/COOP/GIC-OC

**RECEPISSE DE DEPOT DU DOSSIER D'INSCRIPTION AU
REGISTRE COOP/GIC**

Structure : GIC PESREMA

Dépositaire : MOUAMFON MAMA, coordonnateur FCTV

Adresse complète : Tel: 699666359/675141750
mouamfon@gmail.com

Pièces jointes :

- Demande timbrée plus deux photocopies ✓
- Liste des membres au moins cinq (3 copies) ✓
- Photocopies de leurs CNI (3 copies) ✓
- Plan de localisation du siège (3 copies) ✓
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en trois (3) copies ✓
- Statuts en trois (3) copies ✓ Reglement Interieur (03) copies
- Trois (3) chemises cartonnées ✓

Fait à Kribi, le 22 SEPT 2023

AMPLIATIONS :

- MINADER/DDLC/SRR
- Dossier/Chrono
- Archives



EFFALA Gaston
Ingénieur d'Agriculture-Hors Echelle
DESS en Aménagement et Gestion
Participative des Ressources Forestières

3. Bordereau récapitulatif des pièces adressées à Madame le Délégué Régional de l'agriculture et du développement rural du Sud

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
BUREAU DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
BUREAU DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE
BUREAU DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

BORDEREAU RÉCAPITULATIF DES PIÈCES ADRESSÉES À MADAME LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL DU SUD (ATTENTION: CHIFFRE DE SERVICE RÉGIONAL DE REGISTRE COMPTABLE)

N° Fichier	SOMMAIRE	NOYBRE DE PIÈCES	REMARQUES
01	AGRICULTURE	01	POUR L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL DU SUD
02	AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL	01	POUR L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL DU SUD
03	AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL	01	POUR L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL DU SUD

Reçu le: 28/09/2013
Fait à: 28/09/2013
Le Délégué Régional de l'Agriculture et du Développement Rural du Sud

Vu
CSA Coopérative
pour action
28/09/2013

Flyer publicitaire pour la valorisation des crevettes et la structuration de la chaîne de valeur



Maquette du comptoir de commercialisation des produits halieutiques



Implantation du comptoir au bord du Ntem



Photo du comptoir en construction au bord du Ntem à Mabiogo (lieu-dit débarcadère)



Quelques affiches de sensibilisation






Source d'eau présentée par les bénéficiaires pour réhabilitation



Exemple de puits fonctionnel existant à Mabiogo



Ecoute attentive des propositions des beneficiaires par l'équipe de mise en œuvre du projet





Presentation projets aux autorités et administrations



Reunion d'introduction du projet



Formation en tissage des nasses



Distribution des nasses



Mise à disposition des gilets de sauvetage



Départ pour la campagne de pêche 2023 (19 Octobre 2023)



Bureau du GIC PeCreMa



Formation en fabrication gilets de sauvetage



Une vue de l'équipe en chemin pour le terrain

